

Jahresbericht 2024

«Förderverein Outdoor-Fitnesspark Burgdorf»



Burgdorf, 28. April 2025

Verein und Vorstand

Der Vorstand des Fördervereins Outdoor-Fitnesspark Burgdorf hat sich im Berichtsjahr im Rahmen der Vereinsversammlung sowie an drei physischen Vorstandssitzungen getroffen. Die Sportkommission wurde fortlaufend über den aktuellen Stand des Projekts informiert. Darüber hinaus fanden regelmässige bilaterale Besprechungen mit Vertretern der Stadtverwaltung, des Gemeinderats und Stadtrats statt. In der zweiten Jahreshälfte wurde der Austausch insbesondere mit der Baudirektion intensiviert, um die Umsetzung des Outdoor Fitnessparks weiter voranzutreiben.

Gemeinderatsantrag und -beschluss

Die Sportkommission beantragte am 14. März 2022 die Errichtung eines Outdoor-Fitnessparks (OFP) in Burgdorf. Der Gemeinderat nahm das Begehren zur Kenntnis und beauftragte die betroffenen Direktionen, gemeinsam mögliche Standorte festzulegen, die Finanzierung zu klären und danach wieder mit einem Vorprojekt beim Gemeinderat vorstellig zu werden. Dank der Vorarbeit des Fördervereins und der Koordination durch Karin Schaad, Sportverantwortliche der Stadt Burgdorf, konnte im Februar 2024 einen konkreten Antrag an den Gemeinderat gestellt werden. Mit Beschluss vom 4. März 2024 hat der Gemeinderat dem Bau eines Outdoor-Fitnessparks im vorgelagerten Eingangsbereich des Freibads die Unterstützung zugesichert und dem vom Förderverein eingereichten Konzept zugestimmt – ein Meilenstein, der es erlaubt, in die nächste Phase des Projekts einzutreten.

Sponsoring

Mit dem positiven Gemeinderatsentscheid im Frühling 2024 konnte die Sponsorensuche offiziell gestartet werden. Zu diesem Zweck wurde die Website www.ofp-burgdorf.ch erstellt, auf welcher auch die Sponsoren präsentiert werden. Das Projekt stiess bei lokalen Unternehmen und Institutionen auf grosse Resonanz. Die Burgergemeinde, die bereits früh ihre Unterstützung signalisiert hatte, sicherte eine substanzielle finanzielle Beteiligung zu. Als Hauptsponsor konnte die regional verankerte Versicherungsgesellschaft *die Mobiliar* gewonnen werden. Weitere Zusagen kamen von regionalen KMUs wie *Rondo* sowie von Institutionen wie *Pro Senectute*. Die breite Unterstützung aus der lokalen Wirtschaft bestätigt den Mehrwert des Projekts für Burgdorf.

Projektierungsphase


Im Herbst 2024 wurde bekannt, dass das neue Hallenbad nicht auf der Badmatte realisiert wird. Parallel konkretisierte sich die Finanzierung des OFP-Projekts weiter. So konnte im Oktober 2024 die Baudirektion mit der Ausarbeitung des Projektplans und der Vorbereitung des Baugesuchs beauftragt werden. Ziel ist es, die Baubewilligung rasch möglichst einzureichen, um idealerweise noch im Jahr

2025 mit dem Bau beginnen zu können. Angesichts der bekannten Bearbeitungszeiten beim Regierungsstatthalteramt ein ambitioniertes, aber durchaus realisierbares Ziel.

Schlusswort / Ausblick

Mit dem positiven Entscheid des Gemeinderats und der erfolgreichen Sponsorensuche ist das Fundament für die Umsetzung gelegt. Sobald die Baubewilligung vorliegt, steht dem Baustart nichts mehr im Wege. Der Vorstand bleibt zuversichtlich, dass der Outdoor Fitnesspark im Jahr 2025 realisiert und spätestens im Jahr 2026 als neuer, offener Bewegungsraum für die Bevölkerung von Burgdorf und Umgebung eröffnet werden kann.

Förderverein Outdoor-Fitnesspark Burgdorf



Jonas von Allmen
Präsident